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Mejorar la Productividad de los proyectos de edificación en extensión y altura, a partir de la reducción de plazos
y pérdidas de material, el uso eficiente de recursos, mejoras en prestaciones y estándares de calidad.

Objetivos de los Estudios

Generar coordinación entre actores dispuestos a invertir en productividad -early adopters- en soluciones
concretas, con resultados específicos, medibles y replicables en otras vivienda que sirvan como casos de
éxito para el sector.

Obtener un análisis comparativo de la situación base de las viviendas de los proyectos en
ejecución, con la modelación de ahorros teóricos de estas viviendas.

Desarrollo de pilotos a escala real para evaluar de manera empírica los impactos en todo el
proceso constructivo)

Determinar la escalabilidad de estos resultados para proyectos en altura.

Estandarizar este modelo de trabajo para autogestión de las empresas.



Estudio teórico

2016 2019

2018 2019

Brotec – Icafal
Inmobiliaria Manquehue

Resultados
Reducción del 5,3% del costo total del 

conjunto de partidas mejoradas, las que 
representan el

43.7% del presupuesto total del proyecto

Echeverria Izquierdo
IFortaleza

Constructora Salinas
Brotec-Icafal

Resultados
Para el portafolio óptimo se reporta un 

4,13% de beneficio respecto a la 
situación base.

Inmobiliaria Manquehue
Constructora FG

Pendiente

¿?

Piloto real



PARTIDAS INVOLUCRADAS

Partidas 
Estudio 

vivienda en 
extensión

Partidas 
Estudio 

vivienda en 
altura



Mesas de trabajo conjuntas

6 mesas de 
trabajo 

conjuntas

Más de 70 
participantes 
por estudio

Búsqueda de 
soluciones en 

forma 
conjunta

Partidas en 
Obra Gruesa y 
Terminaciones

Cadena de 
Valor

Integración 
Temprana

Inmobiliarias y Constructoras

Proveedores

Instaladores



Beneficios de participar en el proyecto

1. Contar con un exhaustivo estudio de procesos del proyecto en
construcción, analizando productividad de las partidas críticas,
rendimientos, tiempos de ciclo, entre otros indicadores de producción.

2. Disponer de un análisis de la información histórica disponible del proyecto,
respecto de indicadores de costo, calidad, posventa.

3. Participar de un trabajo colaborativo, tanto de su inmobiliaria, constructora
como de las empresas proveedoras y de instalaciones de su proyecto,
apoyado por la Cámara Chilena de la Construcción, en el cual se busque la
optimización del edificio por medio de la reducción de costos, plazos,
mejorar calidad, menos posventa, menos residuos entre otros temas.

4. Optimizar los procesos constructivos de su edificio, con foco en la
prefabricación e industrialización, de tal forma de bajar los costos y tiempos
de producción, sin cambiar el proyecto de “cara al cliente”. Contar con
registros de imágenes de los procesos críticos y las mejoras de ellos, así
como de los nuevos procesos de prefabricación e industrialización, si
aplicara.

5. Contar con apoyo de un grupo de trabajo que permita identificar las
mejoras necesarias para poder implementar de manera exitosa las nuevas
soluciones.



Requisitos para las inmobiliarias y constructoras

1. Deben participar empresas Inmobiliaria y Constructora, necesariamente integradas, 
(se requiere de la participación conjunta en este proyecto)

2. Un representante de gerencia de la inmobiliaria y/o Constructora deberá participar 
en las reuniones quincenales del proyecto, en la mesa ejecutiva, de forma tal de 
actuar como contraparte en las decisiones del proyecto.

3. Permitir libre acceso a la información de estudio de propuestas, presupuestos, 
avances, cubicaciones reales de la obra en estudio, costos actualizados, 
problemáticas de calidad y postventa, así como cualquier otro indicador disponible y 
que aporte a los análisis del proyecto.

4. Permitir libre acceso a la obra durante los estudios en terreno (alcance en último 
acápite).

5. Implementar en el proyecto las mejoras definidas al presupuesto, realizando las 
compras, contrataciones, subcontrataciones y logística que sean necesarias para la 
adecuada ejecución de ellas en la obra.



Datos de contacto

Para dudas y consultas respecto de este proyecto, favor contactar a 

Felipe Opazo

Coordinador Gremial Gerencia Suministros

fopazo@cchc.cl

+ 569 56173458

mailto:fopazo@cchc.cl

